



Comune di Quartu Sant'Elena

Città Metropolitana di Cagliari

Copia

SETTORE 7 - OPERE PUBBLICHE - PIANIFICAZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 312 di Registro Generale

Del 28/02/2025

Oggetto: *PNRR M5C2.3M3I3.1- PARCO SPORTIVO SA FORADA 1 SERVIZIO
PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - RISOLUZIONE PER
GRAVE INADEMPIMENTO EX ART. 108 C.3 DEL D.LGS 50/2016*

Proposta Numero 360 del 19/02/2025



Comune di Quartu Sant'Elena

Città Metropolitana di Cagliari

N° Proposta: 360 del 19/02/2025 pervenuta in Ragioneria in data

Settore: SETTORE 7 - OPERE PUBBLICHE - PIANIFICAZIONE MOBILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: *PNRR M5C2.3M3I3.1- PARCO SPORTIVO SA FORADA 1 SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO EX ART. 108 C.3 DEL D.LGS 50/2016*

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, operante nell'ambito dello strumento finanziario denominato Next Generation EU, è organizzato in 6 Missioni, articolate in Componenti a loro volta suddivise in Investimenti e Riforme. In particolare, la Missione 5 Inclusione e Coesione – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore individua al suo interno la Misura 3 Sport e Inclusione Sociale – Investimento 3.1: “Misura 3: Sport e Inclusione Sociale;
 - tale misura prevede investimenti finalizzati a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate;
 - in data 23 marzo 2022 il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato l'Avviso di invito a manifestare interesse rivolto ai comuni capoluogo di regione e capoluogo di provincia con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti e ai comuni con una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti, per la selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi da finanziare nell'ambito del PNRR, (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
 - con protocollo n. 31651 del 22 aprile 2022, l'Amministrazione ha inviato al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'istanza di adesione all'Avviso e il relativo cronoprogramma procedurale, chiedendo di essere ammessa alla selezione dei soggetti beneficiari delle risorse, attraverso la candidatura dei seguenti interventi:
- ✓ Cluster 1: Parco Sportivo Sa Forada 1 – Tipologia Impianto Sportivo: cittadella dello Sport, impianto polivalente prevalentemente outdoor – Discipline praticabili: Calcio, Calcio a 7, Pallavolo, Pallacanestro – Importo del finanziamento richiesto a valere sulle risorse del PNRR: 1.750.000,00 euro - CUP E85B22000240006;
 - ✓ Cluster 2: Parco Sportivo Sa Forada 2 - Tipologia Impianto Sportivo: cittadella dello Sport, impianto polivalente prevalentemente outdoor – Discipline praticabili: Pattinaggio, Tennistavolo, Ginnastica Artistica, Pallavolo, Pallacanestro – Importo del finanziamento richiesto a valere sulle risorse del PNRR: 750.000,00 euro - CUP E82H22000600006;



Comune di Quartu Sant'Elena

- con Decreto del Dipartimento per lo Sport n. 3 del 24.08.2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 16.09.2022 n. 2343, il Comune di Quartu Sant'Elena è stato ammesso ai due finanziamenti in oggetto per l'importo complessivo di € 2.500.000,00
- in data 03 novembre 2022 è stato siglato dall'Amministrazione Comunale apposito Accordo di Concessione di finanziamento restituito sottoscritto il 07/11/2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 09.11.2022 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione per l'importo complessivo di € 1.750.000,00 (**CUP E85B22000240006**);
- con determinazione n. 1504 del 16.11.2022, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è stato individuato l'ing. Andrea Pusceddu quale Responsabile Unico del Procedimento e costituito il gruppo di supporto alle funzioni del RUP;
- al fine di dare attuazione agli interventi inseriti all'interno del PNRR- M5C2 – Investimento 3.1 l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori, ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del D.L. n. 77/2021, il supporto-tecnico-operativo prestato da Sport e Salute S.p.A., Società pubblica italiana, struttura operativa del Governo nella politica pubblica sportiva per la promozione dello sport di base e dei corretti stili di vita (di seguito, "Sport e Salute");
- con determinazione n. 1535 del 21.11.2022, su indirizzi da parte della Giunta Comunale di cui alla deliberazione n. 277/2022, il Comune di Quartu Sant'Elena ha deciso di avvalersi di Sport e Salute, nella sua veste di Centrale di Committenza, qualificata di diritto ai sensi dell'articolo 38 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure di gara da eseguirsi nonché la successiva stipula dei derivanti Accordi Quadro;
- in data 18 novembre 2022 è stata sottoscritta dall'Amministrazione Comunale apposita convenzione per l'attivazione di Sport e Salute quale centrale di committenza, ai sensi dell'art. 38 comma 1-bis del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nell'ambito dell'intervento "PARCO SPORTIVO SA FORADA 1" CUP E85B22000240006 CLUSTER 1 e "PARCO SPORTIVO SA FORADA 2" CLUSTER 2 CUP E82H22000600006 restituita sottoscritta dalla controparte in data 22 novembre 2022;
- la società Sport e Salute, ha proceduto pertanto, per conto del Comune di Quartu Sant'Elena, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle seguenti procedure di gara per l'Intervento PARCO SPORTIVO SA FORADA 1 CLUSTER 1 rientrante nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
 - servizio di ingegneria per la redazione del PFTE -progetto di fattibilità tecnica ed economica, attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021;
 - servizi tecnici di direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) Lotto prestazionale 1 - Sub-Lotto Geografico 1 attraverso accordi quadro;
 - servizi tecnici di verifica della progettazione Lotto prestazionale 2 Sub-Lotto Geografico 1 attraverso accordi quadro;
 - servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale, statico Lotto prestazionale 3 - attraverso accordi quadro;
 - Lavori in Appalto Integrato (progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e lavori) Lotto Geografico 2 – attraverso accordi quadro;



Comune di Quartu Sant'Elena

- In data **21.12.2022** la centrale di committenza Sport e Salute s.p.a. ha trasmesso alla società PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA s.r.l. una "Richiesta di preventivo" per il servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021, per un importo a base d'asta pari ad € 30.396,17 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge;
- Nella "Richiesta di preventivo", di cui al punto che precede veniva evidenziato:
 - a) al punto 1.3 – *Durata* - che per il servizio di progettazione si prevedeva una durata massima di 20 giorni e che, comunque, doveva essere svolto **NON oltre il 31 gennaio 2023**;
 - a) al punto 1.4 – *Penali*- che in caso di inadempienza sarebbero state applicate delle penali "*il cui importo potrà variare dal 2% fino al 5% dell'importo contrattuale secondo la gravità, discrezionalmente valutata per ogni inadempienza riconducibile a singole prestazioni non effettuate, effettuate in ritardo e/o non conformi a quanto stabilito nella lettera di invito e negli altri documenti della procedura*";
 - b) nel punto 1.5 *Recesso e Risoluzione* che in caso di necessità sarebbero state applicate le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice Contratti
- la centrale di committenza Sport e Salute s.p.a. con determinazione n. 7 del 26.01.2023 ha affidato alla società PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA s.r.l. il servizio tecnico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico – Economico rafforzato di cui all'art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, per aver offerto l'importo di € 23.395,32 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, corrispondente ad un ribasso del 23,032%, come si evince dall'offerta economica presentata;
- **con mail del 15.02.2023** la centrale di committenza Sport e Salute s.p.a. ha comunicato a questo Settore il nominativo della società affidataria del servizio di ingegneria e ha trasmesso parte dei documenti riguardanti l'affidamento (comunicazione efficacia affidamento, offerta economica, dichiarazione della ditta, determinazione di affidamento);
- con propria determinazione n. 828 del **17.06.2023**, in accoglimento della proposta del RUP prot. N. 56317/2023 si è preso atto di tale affidamento e si è assunto il relativo impegno di spesa per complessivi € 29.683,98;
- **in data 28.06.2023** il RUP ing. Andrea Pusceddu ha trasmesso il verbale per la consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2018 così come modificati dell'art. 8 comma 1. Lett. a) della L. 120/2020;
- **in data 04.07.2023** la ditta PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA s.r.l. nella persona dell'ing. Catese Alessandro, a seguito di sollecito del RUP (prot. n. 54202 del 04.07.2023), ha provveduto alla restituzione, del verbale di avvio del servizio debitamente sottoscritto per accettazione;
- i tempi per la redazione e consegna del progetto di fattibilità tecnico economica venivano confermati nel su indicato verbale **in 20 giorni** a partire dalla data del verbale;

RILEVATO

- che in data **18.07.2023** con pec prot. n. 58853 la ditta PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA s.r.l. ha presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica da sottoporre a verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 per il quale alla data del 18/07/2023 non risultata aggiudicato l'Accordo Quadro per il Servizio di verifica;
- con pec prot. n. 70262 del **04.09.2023** Sport e Salute s.p.a. ha provveduto alla trasmissione dell'Accordo Quadro stipulato il 25/08/2023 col RTP Inarcheck s.p.a. – No Gap Controls s.r.l. affidatario del servizio di verifica;



Comune di Quartu Sant'Elena

- con propria determinazione n. 1818 del 28.11.2023, su proposta del RUP prot. n. 111149 del 13.09.2023, si è preso atto dell'affidamento del servizio tecnico di verifica della progettazione ed è stato assunto il relativo impegno di spesa in favore del R.T.P. Inarcheck s.p.a.(mandataria)- No Gap Controls S.r.l. (mandante);
- con nota e mail e nota prot. 18476 del **07.02.2024** il RUP Ing. Andrea Pusceddu ha trasmesso alla società di verifica il progetto di fattibilità tecnico-economica trasmesso dalla PROGAM con prot. N. prot. n. 58853/2023, da sottoporre a verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016
- con nota prot. N. 12352 del **08.02.2024** il RUP Ing. Andrea Pusceddu ha trasmesso alla società di verifica il verbale per l'avvio del Servizio di Verifica in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2018 così come modificati dell'art. 8 comma 1. Lett. a) della L. 120/2020, controfirmato dalle parti;
- con nota prot. 12404 del **08/02/2024** il R.T.P. Inarcheck s.p.a.- No Gap Controls S.r.l. Inarcheck s.p.a ha trasmesso il *Piano Qualità di Commessa* in cui, agli artt. 5/6, risultano indicati i documenti previsti in emissione (tra cui RVP – Rapporto intermedio di verifica del progetto) e le modalità di comunicazione tra le figure coinvolte tramite comunicazione scritta, (ad esempio convocazioni di riunioni, lettere e via e-mail). Sulla base di quanto previsto in tale documento tutte le richieste di modifiche/integrazioni formulate dai Verificatori e le relative integrazioni trasmesse dalla PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA s.r.l. sono state veicolate attraverso l'ufficio e risultano allegate alla presente nella cartella "corrispondenza per Verifica progettazione";
- Il R.T.P. Inarcheck s.p.a.- No Gap Controls S.r.l. RTI incaricato della verifica ha formalizzato i propri rilievi con i seguenti documenti:
 - Piano Operativo (trasmesso da Inarcheck via e mail il 21/02/2024)
 - Rapporto di verifica n. 1 datato 31/05/2024 (file 1364 _RVP_PFTE_PNRR) con esito "NON CONFORME" secondo quanto riferito nelle specifiche schede di rilievi allegate
 - Rapporto di verifica n. 2 datato 12/12/2024 (file 1364 _RVP2_PFTE_PNRR) con esito "NON CONFORME" secondo quanto riferito nelle specifiche schede di rilievi allegate
- con nota prot 63767 del 22.07.2024 il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollecitato l'avvio del cantiere entro il 31.08.2024 con caricamento del SAL sulla piattaforma informatica "REGIS" entro il 31.12.2024;
- con nota prot. n. 80931 del 13.09.2024 il RUP Ing. Andrea Pusceddu ha comunicato Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri DI NON poter *assumere l'impegno a presentare il 1° SAL entro il 31/12/2024*;
- con nota prot. n. 101425 del 15.11.2024 il Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco e del Dirigente del Settore 7, hanno peraltro confermato l'impegno al rispetto dei termini previsti dal PNRR;
- con determinazione n. 2036 del 28.11.2024 il RUP ing. Andrea Pusceddu è stato sostituito con la contestuale nomina dell'arch. Fabrizia Pistis;
- in data 12.12.2024 è stato acquisito via e mail dalla società di verifica INARCHECK s.p.a. il secondo rapporto di verifica denominato 1364 _RVP2_PFTE_PNRR con "rilievi aperti";
- dal 08/02/2024 al 28/11/2024, è intercorsa copiosa corrispondenza tra il RUP Ing. Andrea Pusceddu e la società incaricata della redazione del PFTE, riportata tra gli allegati "*Corrispondenza x verifica RUP 1*", dalla quale risulta che il RUP ha sollecitato reiteratamente la PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL alla trasmissione della documentazione richiesta dalla società INARCHECK s.p.a. incaricata del servizio di verifica, senza però ottenere riscontro sostanziale tale da poter chiudere la fase di verifica e validazione progettuale;



Comune di Quartu Sant'Elena

- dal 28/11/2024 al 30/01/2025, è intercorsa copiosa corrispondenza tra il RUP Arch Fabrizia Pistis e la società incaricata della redazione del PFTE, riportata tra gli allegati "*Corrispondenza x verifica RUP 2*", dalla quale risulta che il RUP ha sollecitato reiteratamente la PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL alla trasmissione della documentazione richiesta dalla società INARCHECK s.pa. incaricata del servizio di verifica, senza però ottenere riscontro sostanziale tale da poter chiudere la fase di verifica e validazione progettuale;
- in data 07.02.2025 si è tenuta in video conferenza una riunione tra l'Amministrazione Comunale e il Dipartimento per lo Sport durante la quale sono state evidenziate le difficoltà riscontrate per l'ottenimento del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'operatore economico incaricato PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL;

PRESO ATTO che il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con pec prot. n. 16571 del 18.02.2025 ha intimato il Comune di garantire l'effettivo avvio del cantiere, entro e non oltre il termine del 14 aprile 2025, pena la revoca del finanziamento concesso;

VISTA la nota prot. n. 16911 del 19.02.2025 con la quale il RUP arch. Fabrizia Pistis ha proposto la risoluzione contrattuale per grave inadempimento a carico della PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA S.r.l.;

VISTO il comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;

RISCONTRATO che alla società PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA S.r.l. **sono stati assegnati, ma non rispettati, termini perentori** per la presentazione degli elaborati mancanti necessari all'approvazione del PFTE, in coerenza agli indirizzi dell'Amministrazione e ai rilievi ancora aperti espressi dalla società di verifica;

RITENUTO necessario, in accoglimento della proposta del RUP prot. n. 16911 del 19.02.2025:

- procedere, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione in danno dell'affidamento del servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica alla società PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA S.r.l. con sede in Roma in Via Egidio Albornoz, 50 Partita IVA 12846581002 per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dalla lettera di invito (con specifico riferimento ai punti 1.3, 1.4 e 1.5) e dal verbale di consegna del servizio datato 28.06.2023, valenti come accettazione delle condizioni contrattuali;
- riconoscere, ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del D. lgs. 50/2016, in favore della ditta PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA S.r.l. l'importo di € 2.430,06 al netto del ribasso d'asta offerto, oltre cassa e IVA, quale corrispettivo per la documentazione prodotta e verifica positiva di cui ai n. 2 report di INARCHECK s.p.a.;
- procedere all'applicazione delle penali previste al punto 1.4 della lettera di invito nella misura del 5% dell'importo contrattuale pari a € 1.169,77 da detrarre all'importo da corrispondersi indicato al punto che precede;
- richiedere alla compagnia di assicurazione Groupama Assicurazioni con sede legale Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma l'escussione della Garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni della stessa, presentata quale cauzione definitiva n. 113944332, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016, (ridotta ai sensi dell'art. 93 c. 7 D. Lgs. 50/2016 in quanto la ditta PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA S.r.l. è in possesso della certificazione ISO 9001 n. certificato 77080 CSQA Certificazioni s.r.l., emessa dall'Agenzia di Roma Cola di Rienzo n. 000174), tramite versamento dell'importo della somma garantita di € 3.048,97 sul conto corrente dell'Amministrazione Comunale;



Comune di Quartu Sant'Elena

DATO ATTO che i riflessi contabili di crediti/debiti conseguenti alla risoluzione in oggetto saranno precisamente definiti con successiva determinazione e pertanto sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile;

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:

- il CUP dell'intervento è **E85B22000240006**;
- il CIG derivato che identifica la presente procedura è il seguente: **962193719A**;

VISTO l'articolo 107 *"Funzioni e Responsabilità della dirigenza"* di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2025/2027 approvato con deliberazione G.C. n. 22 del 07.02.2025

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

VISTO il Decreto Sindacale Numero 9 del 17.02.2021 con il quale si attribuisce all'ing. Marirosa Loddo l'incarico di Dirigente del Settore, modificato ed integrato dal Decreto Sindacale n. 26 del 29.09. 2021 e prorogato con Decreto Sindacale n. 5 del 02.02.2024,

VISTO lo statuto comunale.

VISTI:

- il PTPC anni 2025/2027 approvato con deliberazione G.C. n. 22 del 07.02.2025 approvato con deliberazione G.C. n. 22 del 07.02.2025;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014 e modificato dalla deliberazione di G.C. n. 8 del 18.01.2023

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l'arch. Fabrizia Pistis, giusta determinazione n. 2036 del 28.11.2024;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse né di incompatibilità da parte del Responsabile del procedimento, come da dichiarazione 157935 del 27.11.2024;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse né di incompatibilità da parte del Supporto al Responsabile del Procedimento, come da dichiarazione agli atti dell'ufficio e allegata alla determinazione n. 1504 del 16.11.2022;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse né di incompatibilità da parte della sottoscritta Dirigente;

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. l'art. 28 del D. Lgs. 36/2023

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del TUEL.



DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui richiamate;

DI DARE ATTO che in ottemperanza agli adempimenti di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217

- il CUP dell'intervento è **E85B22000240006**;
- il CIG che identifica la presente procedura è il seguente: **962193719A**;

DI PROVVEDERE, in accoglimento della proposta del RUP arch. Fabrizia Pistis acquisita agli atti con nota prot. n. 16911 del 19.02.2025:

- a procedere, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione in danno dell'affidamento del servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica alla società PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA S.r.l. con sede in Roma in Via Egidio Albornoz, 50 Partita IVA 12846581002 per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dalla lettera di invito (con specifico riferimento ai punti 1.3, 1.4 e 1.5) e dal verbale di consegna del servizio datato 28.06.2023, valenti come accettazione delle condizioni contrattuali;
- a riconoscere, ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del D. lgs. 50/2016, in favore della ditta PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA S.r.l. l'importo di € 2.430,06 al netto del ribasso d'asta offerto, oltre cassa e IVA, quale corrispettivo per la documentazione prodotta e verifica positiva di cui ai n. 2 report di INARCHECK s.p.a.;
- a procedere all'applicazione delle penali previste al punto 1.4 della lettera di invito nella misura del 5% dell'importo contrattuale pari a € 1.169,77 da detrarre all'importo da corrispondersi indicato al punto che precede;
- a richiedere alla compagnia di assicurazione Groupama Assicurazioni con sede legale Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma l'escussione della Garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni della stessa, presentata quale cauzione definitiva n. 113944332, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016, (ridotta ai sensi dell'art. 93 c. 7 D. Lgs. 50/2016 in quanto la ditta PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA S.r.l. è in possesso della certificazione ISO 9001 n. certificato 77080 CSQA Certificazioni s.r.l., emessa dall'Agenzia di Roma Cola di Rienzo n. 000174), tramite versamento dell'importo della somma garantita di € 3.048,97 sul conto corrente dell'Amministrazione Comunale;

DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà all'accertamento della somma di cui al punto che precede;

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. ea art. 28 del D. Lgs. 36/2023

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- per le motivazioni indicate in premessa non verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario;
- andrà pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.



Comune di Quartu Sant'Elena

DI DARE MANDATO al RUP per l'adempimento di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento di risoluzione;

DI TRASMETTERE, a seguito dell'esecutività del presente atto, il presente atto alla ditta PRO.GAM SOCIETA' DI INGEGNERIA S.r.l., alla compagnia di assicurazione Groupama Assicurazioni per l'escussione della polizza, al R.T.P. Inarcheck s.p.a.- No Gap Controls S.r.l. RTI incaricato della verifica della progettazione;

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Giudice Ordinario nei termini di legge.

L'Istruttore: (FrauM)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Marirosa Loddo



Comune di Quartu Sant'Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione del SETTORE 7 - OPERE PUBBLICHE - PIANIFICAZIONE MOBILITA', Numero 312 del 28/02/2025, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 28/02/2025 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 15/03/2025

Copia Analogica Conforme all'Originale Digitale per uso amministrativo.

Rilasciata il ___/___/_____

Il Funzionario Incaricato

